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PLAN DE TRABAJOS

ETAPA DESCRIPCION
OBRA CIVIL + INSTALACIONES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

1 SERVICIOS PROVISORIOS Y PRELIMINARES 100,00%
2 DEMOLICION

3 MOVIMIENTO DE TIERRA 60,00% 40,00%
4 MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA 20,00% 26,00% 30,00% 24,00%
6 REVOQUES Y ENLUCIDOS 50,00% 50,00%
7 CONTRAPISOS 60,00% 15,00% 25,00%
5 AISLACIONES 30,00% 25,00% 25,00% 20,00%

19 AYUDA DE GREMIO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
11 CUBIERTAS 50,00% 50,00%
12 CARPINTERIAS METALICA Y HERRERIA 50,00% 50,00%
17 HERRAJES 80,00% 20,00%
15 VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS 60,00% 40,00%
9 CIELORRASOS 15,00% 25,00% 45,00% 15,00%
8 PISOS, ZOCALOS, UMBRALES Y SOLIAS 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

13 CARPINTERIA DE MADERA 35,00% 60,00% 5,00%
10 REVESTIMIENTOS 30,00% 30,00% 40,00%
16 PINTURAS 50,00% 50,00%
20 OBRAS EXTERIORES 50,00% 50,00%
21 ASCENSOR 15,00% 25,00% 35,00% 25,00%
27 VARIOS 10,00% 15,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 5,00%
14 MESADAS 30,00% 45,00% 25,00%
18 SEÑALIZACION 100,00%
22 ESTRUCTURA RESISTENTE HORMIGON ARMADO 30,00% 45,00% 25,00%
26 INSTALACION ELECTRICA 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 15,00% 5,00%
23 INSTALACION CONTRA INCENDIO 20,00% 25,00% 35,00% 15,00% 5,00%
25 INSTALACION TERMOMECANICA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
24 INSTALACION SANITARIA 10,00% 20,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
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